

Приложение
к приказу Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Алтай
от «25» апреля 2008г.№ 361

Сетевой план-график по реализации комплексного проекта модернизации образования в Республике Алтай в 2008 году

№ п/п	Мероприятие	Ответст- венные исполни- тели	Контрольный показа- тель	Дата нача- ла	Дата окон- чания	Примечание
Направление 1: Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей						
1.	Принятие постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении положения формирования фонда оплаты труда и системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Республики Алтай, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда»	МОНиМП РА	Постановление Правительства Республики Алтай «Об утверждении Положения по установлению системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Республики Алтай, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда»	01.03.2008	30.06.2008	
2.	Принятие постановления муниципального образования «Об утверждении методики формирования фонда оплаты труда и системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Алтай, участвующих в эксперименте по	МОУО	Постановления муниципальных образований Республики Алтай «Об утверждении Положения по установлению системы оплаты труда работников муниципальных образовательных	01.06.2008	31.07.2008	

	введению новой системы оплаты труда»		учреждений , участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда»			
3.	Внесение изменений в распоряжение Правительства РА от 11 декабря 2007 г. № 631-р «О проведении эксперимента по введению отраслевой системы оплаты труда»	МОНиМП РА	Распоряжение Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Список образовательных учреждений, в которых планируется проведение эксперимента по введению отраслевой системы оплаты труда в 2008 году»	01.04.2008	30.04.2008	
4.	Разработка и обсуждение проекта «Примерного положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения»	МОНиМП РА МОУО, ООУ	Проект примерного положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения	01.04.2008	20.04.2008	
5.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении примерного положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения»	МОНиМП РА	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай «Об утверждении примерного положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения»	01.04.2008	30.04.2008	
6.	Приказ общеобразовательного учреждения, участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты труда « Об утверждении Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного	ООУ	Приказ общеобразовательного учреждения, участвующего в эксперименте «Об утверждении положения о распределении стимулирующей части фонда оп-	01.05.2008	01.06.2008	

	учреждения»		латы труда общеобразовательного учреждения»			
7.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении примерного положения об оплате прочих видов деятельности педагогов»	МОНиМП РА	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай «Об утверждении примерного положения по распределению специальной части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения»	01.05.2008	15.07.2008	
8.	Приказ общеобразовательного учреждения, участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты труда «Об утверждении Положения об оплате прочих видов деятельности педагогов»	ООУ	Приказ общеобразовательного учреждения «Об утверждении положения по распределению специальной части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения»	01.07.2008	31.07.2008	
9.	Разработка и обсуждение проекта «Примерного положения о распределении централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений»	МОНиМП РА, МОУО	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай «Об утверждении положения о материальном стимулировании руководителей государственных образовательных учреждений Республики Алтай, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда»	01.04.2008	30.04.2008	
10.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении примерного положения о распределении централизованного фонда стиму-	МОНиМП РА	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики	01.04.2008	30.04.2008	

	лирования руководителей образовательных учреждений»		Алтай «Об утверждении положения о материальном стимулировании руководителей государственных образовательных учреждений Республики Алтай, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда»			
11.	Предварительное распределение ФОТ учреждения и расчет заработной платы работников на основе НСОТ	Руководитель ООУ, специалисты финансовой службы	Расчеты и тарификация педагогов	01.04.2008	01.08.2008	
12.	Разъяснительная работа по распределению ФОТ и начислению заработной платы работников по НСОТ	Администрация ООУ	Расчеты и тарификация педагогов	01.04.2008	01.08.2008	
13.	Корректировка образовательного плана и штатного расписания	Администрация ООУ	Внесение изменений в образовательный план и штатное расписание общеобразовательного учреждения	01.04.2008	30.06.2008	
14.	Принятие приказа по общеобразовательному учреждению о введении НСОТ	Руководитель ООУ	Приказ общеобразовательного учреждения «Об изменении системы оплаты труда работников образовательного учреждения»	15.05.2008	30.06.2008	
15.	Письменное предупреждение работников пилотных общеобразовательных учреждений об изменении условий оплаты труда	Руководитель ООУ	Подписи работников, ознакомленных с изменением системы оплаты труда	15.05.2008	30.06.2008	
16.	Внесение изменений в Устав общеобразовательного учреждения	Руководитель ООУ,	Измененный Устав	01.04.2008	30.06.2008	

		МОУО, специали- сты финан- совой службы				
17.	Внесение изменений и дополнений в коллективный договор	Руководитель ООУ, специали- сты финан- совой службы	Измененный подписанный коллективный договор	01.04.2008	30.06.2008	
18.	Принятие дополнений к трудовым договорам работников общеобразовательных учреждений	Руководитель ООУ, специали- сты финан- совой службы	Подписанные дополнения к трудовым договорам работников общеобразовательных учреждений	01.04.2008	30.06.2008	
19.	Анализ социальных и иных рисков при внедрении НСОТ с учетом выбранных пилотных общеобразовательных учреждений	МОНиМП РА, МОУО	Выявление рисков и нахождение путей их устранения	01.04.2008	31.08.2008	
20.	Проведение совещаний и семинаров по введению НСОТ	МОНиМП РА, МОУО , Админи- страция ООУ	Семинары и совещания	01.03.2008	01.09.2008	
21.	Введение НСОТ в пилотных общеобразовательных учреждениях	Руководитель ООУ, специали- сты финан- совой службы		01.09.2008		
22.	Внесение изменений в нормативные и	МОНиМП	Внесение изменений в по-	01.10.2008	31.12.2008	

	правовые акты, регламентирующие введение НСОТ	РА, МОУО	становления Правительства Республики Алтай			
Направление 2: Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)						
23.	Принятие постановления муниципального образования «Об утверждении методики формирования фонда оплаты труда и системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Алтай, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда»	МОУО	Постановления муниципальных образований Республики Алтай «Об утверждении Положения по установлению системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда»	01.06.2008	31.07.2008	
24.	Внесение изменений в распоряжение Правительства РА от 11 декабря 2007 г. № 631-р «О проведении эксперимента по введению отраслевой системы оплаты труда»	МОНиМП РА	Распоряжение Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Список образовательных учреждений, в которых планируется проведение эксперимента по введению отраслевой системы оплаты труда в 2008 году»	01.04.2008	30.04.2008	
25.	Разработка и обсуждение проекта «Примерного положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения»	МОНиМП РА МОУО, ООУ	Проект примерного положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения	01.04.2008	20.04.2008	
26.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении примерного положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения»	МОНиМП РА	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай «Об утверждении примерного положения о	01.04.2008	30.04.2008	

			распределении стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения»			
27.	Приказ общеобразовательного учреждения, участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты труда « Об утверждении Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения»	ООУ	Приказ общеобразовательного учреждения участвующего в эксперименте «Об утверждении положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения»	01.05.2008	01.06.2008	
28.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении примерного положения об оплате прочих видов деятельности педагогов»	МОНиМП РА	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай «Об утверждении примерного положения по распределению специальной части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения»	01.05.2008	15.07.2008	
29.	Приказ общеобразовательного учреждения, участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты труда «Об утверждении Положения об оплате прочих видов деятельности педагогов»	ООУ	Приказ общеобразовательного учреждения «Об утверждении положения по распределению специальной части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения»	01.07.2008	31.07.2008	
30.	Разработка и обсуждение проекта «Примерного положения о распределении централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений»	МОНиМП РА, МОУО	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай «Об утверждении положения о материальном	01.04.2008	30.04.2008	

			стимулировании руководителей государственных образовательных учреждений Республики Алтай, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда»			
31.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении примерного положения о распределении централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений»	МОНиМП РА	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай «Об утверждении положения о материальном стимулировании руководителей государственных образовательных учреждений Республики Алтай, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда»	01.04.2008	30.04.2008	
32.	Предварительное распределение ФОТ учреждения и расчет заработной платы работников на основе НСОТ	Руководитель ООУ, специалисты финансовой службы	Расчеты и тарификация педагогов	01.04.2008	01.08.2008	
33.	Разъяснительная работа по распределению ФОТ и начислению заработной платы работников по НСОТ	Администрация ООУ	Расчеты и тарификация педагогов	01.04.2008	01.08.2008	
Направление 3: Развитие региональной системы оценки качества образования в Республике Алтай						
34.	Разработка и обсуждение проекта концепции системы оценки качества образования Республики Алтай	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО»,	Разработанная и принятая Концепция системы оценки качества образования Республики Алтай	01.02.08	15.02.08	

		МОУО, ООУ				
35.	Разработка и обсуждение положения о системе оценки качества образования в Республике Алтай	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», МОУО, ООУ	Разработанное Положения о системе оценки качества образования в Республике Алтай	01.02.08	15.02.08	
36.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении концепции системы оценки качества образования Республики Алтай»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении концепции системы оценки качества образования Республики Алтай»	01.04.08	15.04.08	
37.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Положения о системе оценки качества образования в Республике Алтай»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Положения о системе оценки качества образования в Республике Алтай»	15.04.08	30.04.08	
38.	Разработка и обсуждение проекта положения «Об оценке учебных и внеучебных достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях»	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», МОУО, ООУ	Разработанное положение «Об оценке учебных и внеучебных достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях»	01.02.08	16.05.08	
39.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Положения об оценке учебных и внеучебных достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Положения об оценке учебных и внеучебных достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях»	16.05.08	16.06.08	
40.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Плана-графика подготовки и проведения ЕГЭ в 2008 учебном году»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Плана-графика подготовки и проведения ЕГЭ в 2008 учеб-	01.02.08	29.02.08	

			ном году»			
41.	Письмо МОНиМП РА «О проведении ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2008 г.»	МОНиМП РА	Письмо МОНиМП РА «О проведении ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2008 г.», предоставление информации в МОУО, ОУ РА о проведении ЕГЭ в РА в 2008 г.	17.03.08	01.04.08	
42.	Приказ МОНиМП РА «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9–х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями в 2008 году в Республике Алтай»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9–х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями в 2008 году в Республике Алтай»	01.04.08	30.04.08	
43.	Приказ МОНиМП РА «О нормативно-правовом и организационном обеспечении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9–х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями Республики Алтай в 2008 году»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «О нормативно-правовом и организационном обеспечении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9–х, классов освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями Респуб-	01.04.08	30.04.08	

			лики Алтай в 2008 году»			
44.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении сроков государственной итоговой аттестации выпускников 9–х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями Республики Алтай в 2008 году»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении сроков государственной итоговой аттестации выпускников 9–х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями Республики Алтай в 2008 году»	01.04.08	30.04.08	
45.	Разработка и согласование программы мониторинговых исследований качества образования на территории РА	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», МОУО, ООУ, ГОУ ДПО (ПК) С «ИПКРО РА»	Разработанная и согласованная с ведомствами программа мониторинговых исследований качества образования на территории РА	01.02.08	19.05.08	
46.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении программы мониторинговых исследований качества образования на территории РА»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении программы мониторинговых исследований качества образования на территории РА»	19.05.08	30.06.08	
47.	Организация широкого общественного и профессионального обсуждения новых подходов к оценке качества образования	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», ГОУ ДПО (ПК) С «ИПКРО	Количество проведенных мероприятий в рамках общественного и профессионального обсуждения новых подходов к оценке качества образования	01.02.08	28.11.08	

		РА»				
48.	Корректировка показателей качества образования в рамках РСОКО	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», ГОУ ДПО (ПК) С «ИПКРО РА», МО- УО, ООУ	Уточненный перечень показателей качества образования в рамках РСОКО	01.09.08	28.11.08	
49.	Создание единой базы данных результатов оценки качества образования	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО»	Систематизация информации о деятельности ОУ в единой базе данных результатов оценки качества образования	В течение года	В течение года	
50.	Формирование предложений по внесению изменений в нормативные правовые документы, регулирующие условия образовательного процесса: инструкция о ведении документации в образовательном учреждении; инструкция о системе оценивания индивидуальных образовательных достижений обучающихся; СанПиН, регулирующие учебно-воспитательный процесс	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», ГОУ ДПО (ПК) С «ИПКРО РА», МО- УО, ООУ	Инструктивно-методический сборник. Наличие предложений.	01.09.08	28.11.08	
51.	Формирование предложений по организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», ГОУ ДПО (ПК) С «ИПКРО	Наличие предложений, оформленных в инструктивно-методическом сборнике	01.09.08	28.11.08	

		РА», МО-УО, ООУ				
52.	Формирование предложений по внесению изменений в Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов в части учёта внеучебных (непредметных) достижений учащихся (показатели, критерии, индикаторы оценки, инструментарий, форма\вид итогового документа)	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», ГОУ ДПО (ПК) С «ИПКРО РА», МО-УО, ООУ	Наличие предложений, оформленных в инструктивно-методическом сборнике	01.09.08	28.11.08	
53.	Формирование предложений по внесению изменений формата структуры образовательной программы ОУ	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», ГОУ ДПО (ПК) С «ИПКРО РА», МО-УО, ООУ	Наличие предложений, оформленных в инструктивно-методическом сборнике	01.09.08	28.11.08	
Направление 4: «Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного образования независимо от места жительства»						
54.	Распоряжение Правительства РА, утверждающее перечень ООУ, не подлежащих реорганизации	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО»	Нормативный акт Правительства РА, утверждающий перечень общеобразовательных учреждений, не подлежащих реорганизации	31.05.2008	15.08.2008	
55.	Постановления соответствующих уровней, утверждающие программы оптимизации сети ООУ РА	МОН и МП РА, ГУ РА «РЦОКО», МОУО, администрация ООУ	Постановления, распоряжения Глав администраций МО, утверждающие муниципальные программы оптимизации сети ООУ	31.05.2008	31.05.2008	

56.	Приказы МОНиМП РА и МОУО об утверждении плана оптимизации сети ООУ	МОНиМП РА, МОУО, администрация ООУ	Приказы МОН и МП РА, МОУО, утверждающие планы оптимизации сети ООУ	31.05.2008	20.08.2008	
57.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении примерного положения о сетевом ресурсном центре»	МОНиМП РА	Приказ МОН и МП РА, утверждающий положение о сетевом ресурсном центре	30.06.2008	30.06.2008	
58.	Письмо МОНиМП РА о проведении муниципальных публичных слушаний о состоянии сети	МОНиМП РА	Письмо МОН и МП РА, рекомендуемое проведение публичных слушаний о состоянии сети ООУ в МО	30.03.2008	24.03.2008	
59.	Разработка модели «Школьного университета» с целью реализации профильного обучения на территории РА	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО»	Разработанная модель	30.11.2008	30.11.2008	
60.	Картографирование сети ООУ	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», МОУО	Картосхемы сети МО	30.04.2008	30.04.2008	
61.	Обеспечение ОУ необходимыми условиями и оборудованием для осуществления образовательного процесса	МОНиМП РА, МОУО, администрация МО, администрация ООУ	Поставка в ООУ необходимого оборудования, создание оптимальных условий для ведения образовательного процесса	30.11.2008	30.11.2008	
62.	Проведение ремонта базовых школ с целью обеспечения комфортных условий организации образовательного процесса	МОНиМП РА, МОУО, администрация ООУ	Проведение капитального ремонта 3 ООУ	30.08.2008	30.08.2008	
63.	Формирование предложений по организации дистанционного обучения	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», МОУО	Сформированный перечень предложений по организации дистанционного обучения	30.12.2008	30.12.2008	

Направление 5: «Расширение общественного участия в управлении образованием»

64.	Внесение изменений в Положение о Совете при Правительстве РА по реализации ПНПО.	МОНиМП РА	Совет при Правительстве РА по реализации ПНПО, наделенный полномочиями рассмотрения вопросов по реализации мероприятий КПМО	май	15 июня	
65.	Разработка проекта распоряжения глав администраций муниципальных образований «О создании общественного Совета по реализации КПМО в муниципальном образовании»	МОУО	Распоряжения глав администраций муниципальных образований «О создании общественного Совета по реализации КПМО в муниципальном образовании»	15 апреля	15 июня	
66.	Разработка и обсуждение проекта «Примерного положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения»	МОНиМП РА, МОУО, ООУ	Доля ОУ, МОУО, МО, ГИ, участвующих в обсуждении примерного положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения	15 апреля	20 мая	
67.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Примерного положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Примерного положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения»	15 апреля	20 мая	
68.	Разработка и обсуждение проекта «Положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения»	ООУ	Доля ОУ, МОУО, МО, ГИ участвующих в обсуждении проекта «Положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения»	10 апреля	15 мая	
69.	Приказ ООУ «Об утверждении Положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения»	ООУ	Приказ ООУ «Об утверждении Положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения»	10 мая	15 июня	

70.	Разработка и обсуждение проекта примерного положения о публичном докладе общеобразовательного учреждения	МОНиМП РА, ООУ	Доля ОУ, МОУО, МО, участвующих в обсуждении проекта примерного положения о публичном докладе общеобразовательного учреждения	10 апреля	15 мая	
71.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении примерного положения о публичном докладе общеобразовательного учреждения »	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении примерного положения о публичном докладе общеобразовательного учреждения »	15 апреля	15 мая	
72.	Разработка Порядка подготовки и представления в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ	МОНиМП РА	Разработанный Порядок подготовки и представления в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ	10 мая	30 июня	
73.	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Порядка подготовки и представления в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ»	МОНиМП РА	Приказ МОНиМП РА «Об утверждении Порядка подготовки и представления в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ»	10 июня	30 июня	
74.	Создание в муниципальных образованиях и в ООУ органов общественного управления и наделение их полномочиями по принятию решений о распределении фонда стимулирования	МОУО, Администрация ООУ	Созданные в муниципальных образованиях и в ООУ органы общественного управления, наделенные полномочиями по принятию решений о распределении фонда стимулирования ОУ	20 марта	20 мая	
75.	Обеспечение пунктов проведения ЕГЭ общественными наблюдателями	МОУО, Администрация	Количество пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных	16 мая	11 июня	

		рация ООУ	общественными наблюдателями			
76.	Создание в ОУ сайтов в сети Интернет и обеспечение их регулярного обновления (не реже 2-х раз в месяц)	Администрация ООУ	Количество ОУ, имеющих регулярно обновляемые (не реже 2-х раз в месяц) сайты. Количество ОУ, имеющих выход в сеть Интернет.	20 марта	10 ноября	
77.	Представление ежегодных публичных докладов ОУ	Администрация ООУ	Публичный доклад ОУ	1 сентября	15 октября	
Направление 6: Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования Республикой Алтай						
78.	Постановление Правительства РА «Об утверждении КПО в РА на 2008-2009 гг.»	МОНиМП РА	Постановление	1.02.08	29.02.08	
79.	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай «О создании региональной стратегической команды по реализации КПО»	МОНиМП РА	Приказ	1.02.08	14.02.08	
80.	Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай «О назначении региональных операторов КПО в РА»	МОНиМП РА	Приказ	1.02.08	26.02.08	
81.	Соглашение между Федеральным агентством по образованию и Правительством РА о порядке предоставления субвенций местным бюджетам на реализацию запланированных мероприятий регионального комплексного проекта модернизации образования РА	МОНиМП РА	Соглашение	1.02.08	7.03.08	

	и контроле за целевым использованием средств					
82.	Проект распоряжения Правительства РА «О Правительственной комиссии Республики Алтай по реализации КПО в РА»	МОНиМП РА	Распоряжение	1.02.08	31.05.08	
83.	Подготовка заявок от муниципальных образований и государственных образовательных учреждений на участие в реализации КПО РА	Администрация муниципального образования	Заявки	1.02.08	31.03.08	
84.	Соглашение между МОНиМП РА и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий бюджету МО на реализацию КПО	МОНиМП РА	Соглашения	1.04.08	01.07.08	
85.	Проект положения «О региональной системе мониторинга комплексного проекта модернизации образования в Республике Алтай»	МОНиМП РА	Положение	1.04.08	30.04.08	
86.	Проект приказа МОНиМП РА «Об утверждении примерных должностных инструкций операторов муниципального и школьного уровня»	МОНиМП РА	Примерные должностные инструкции	1.04.08	30.04.08	
87.	Принятие локальных актов «Об утверждении должностных инструкций операторов муниципального и школьного уровня»	МОУО, Администрация ООУ	Должностные инструкции	1.04.08	30.04.08	
88.	Проект письма МОНиМП РА руководителям муниципальных органов управления образованием «Об утверждении плана мероприятий по привлечению к реализации комплексного проекта модернизации образования побе-	МОНиМП РА	Письмо	15.04.08	30.04.08	

	дителей и участников ПНПО»					
Организация и проведение мониторинга реализации КПМО						
89.	Определение муниципальных и школьных операторов	МОУО, Администрация ООУ	Утвержденный список муниципальных и школьных операторов	1.03.08	15.04.08	
90.	Организация обучения операторов всех уровней в ОблЦИТе г. Новосибирска	МОНиМП РА	Сертификаты	1.03.08	31.03.08	
91.	Заполнение электронных мониторинговых таблиц операторами всех уровней	МОНиМП РА, МОУО, администрация ООУ	Заполненные таблицы	1.04.08	31.12.08	
92.	Мониторинг общеобразовательных учреждений, перешедших на НПФ	МОНиМП РА	Информация о результатах введения НПФ	1.11.08	30.11.08	
93.	Мониторинг общеобразовательных учреждений, перешедших на НСОТ	МОНиМП РА	Информация о результатах введения НСОТ	1.09.08	31.12.08	
94.	Осуществление мониторинга реализации программы оптимизации сети ООУ	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО»	Информация о реализации программы оптимизации сети ООУ	1.04.08	31.12.08	
95.	Осуществление мониторинга представления ежегодных публичных отчетов ОУ	МОНиМП РА	Информация о представлении ежегодных публичных отчетов ОУ	1.10.08	31.10.08	
96.	Мониторинг реализации направления КПМО «Развитие РСОКО» на уровне МОУО и ОУ	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО»	Информация о реализации направления КПМО «Развитие РСОКО» на уровне МОУО и ОУ	1.10.08	31.12.08	
97.	Подготовка финансовых отчетов по использованию выделенных в рамках проекта федеральных средств	МОНиМП РА	Финансовые отчеты	1.04.08	31.12.08	
Переподготовка и повышение квалификации						
Курсы ПК						
98.	Экспертно-аналитический семинар «Реализация КПМО на территории РА»	МОНиМП РА, ГУ РА	Семинар	29.03.08	29.03.08	

		«РЦОКО»				
99.	Проведение практических семинаров с руководителями, экономистами и бухгалтерами пилотных общеобразовательных учреждений по вопросам реализации направлений КПОМО	МОНиМП РА, МОУО	Семинары	15.04.08	30.06.08	
100.	Семинар-совещание «О ходе реализации КПОМО в Республике Алтай»	МОНиМП РА	Семинар-совещание	27.05.08	28.05.08	
101.	Семинар «О ходе реализации КПОМО в МО «Чемальский район»»	МОНиМП РА, МОУО Чемальско- го района	Семинар	28.06.08	29.07.08	
102.	Семинар «О ходе реализации КПОМО в ОУ г. Горно-Алтайска»	МОНиМП РА	Семинар	17.09.08	18.09.08	
103.	Семинар «О ходе реализации КПОМО в МО «Шебалинский район»»	МОНиМП РА	Семинар	22.10.08	23.10.08	
104.	Семинар-совещание с главами МО РА, руководителями МОУО «Итоги реализации КПОМО в Республике Алтай за 2008 год»	МОНиМП РА	Семинар-совещание	17.12.08	18.12.08	
105.	Формирование предложений по изменению процедуры аттестации педагогических кадров с учётом направлений модернизации образования	МОУО Администрация ООУ	Предложения по изменению процедуры аттестации педагогических кадров с учётом направлений модернизации образования	1.09.08	31.10.08	
106.	Обучение директоров ОУ по образовательной программе «Менеджмент в образовании»	МОНиМП РА	Число директоров ООУ, прошедших подготовку по образовательной программе «Менеджмент в образовании»	1.09.08	31.12.08	
Проведение семинаров						
107.	Экспертно-аналитический семинар «Реализация КПОМО на территории РА»	МОНиМП РА,	Семинар	29.03.08	29.03.08	

		ГУ РА «РЦОКО»				
108.	Проведение практических семинаров с руководителями пилотных общеобразовательных учреждений	МОНиМП РА, МОУО	Семинары	15.04.08	30.06.08	
109.	Проведение практических семинаров с экономистами и бухгалтерами пилотных муниципальных учреждений по вопросу введения НСОТ	МОНиМП РА, МОУО	Семинары	15.04.08	30.06.08	
110.	Проведение семинаров для руководителей МОУО и руководителей ООУ по вопросам развития сети ООУ	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО», ГОУ ДПО (ПК) С «ИПКРО РА»	Семинары	1.03.08	31.07.08	
111.	Проведение семинаров для руководителей ООУ по вопросам развития сети ООУ	МОУО	Семинары	1.03.08	31.07.08	
112.	Подготовка и проведение семинаров в муниципальных образованиях с представителями органов общественного управления, руководителями органов управления образованием и образовательных учреждений по организации взаимодействия по обеспечению государственно-общественного характера управления образованием	МОНиМП РА, МОУО	Семинары	1.04.08	31.10.08	
113.	Проведение семинаров для представителей общественности, принимающих участие в независимой оценке качества образования, аттестации педагогических и руководящих работников, ак-	МОНиМП РА, МОУО	Семинары	1.04.08	31.11.08	

	кредитации образовательных учреждений					
114.	Семинар-совещание «О ходе реализации КПМО в Республике Алтай»	МОНиМП РА	Семинар-совещание	27.05.08	28.05.08	
115.	Семинар «О ходе реализации КПМО в МО «Чемальский район»»	МОНиМП РА, МОУО Чемальско- го района	Семинар	28.06.08	29.07.08	
116.	Семинар «О ходе реализации КПМО в ОУ г. Горно-Алтайска»	МОНиМП РА	Семинар	17.09.08	18.09.08	
117.	Семинар «О ходе реализации КПМО в МО «Шебалинский район»»	МОНиМП РА	Семинар	22.10.08	23.10.08	
118.	Круглый стол «О состоянии реализации КПМО в Республике Алтай за 10 месяцев»	МОНиМП РА	Круглый стол	27.11.08	28.11.08	
119.	Семинар-совещание «Предварительные итоги реализации КПМО в Республике Алтай»	МОНиМП РА	Семинар-совещание	17.12.08	18.12.08	
Подготовка методических материалов						
120.	Обеспечение руководителей МОУО и учреждений, экономистов и бухгалтеров методическими материалами по введению НСОТ, НПФ	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО»	Методические материалы	1.04.08	15.12.08	
121.	Подготовка инструктивных и методических материалов (писем, приказов, положений)	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО»	Инструктивные и методические материалы	1.04.08	15.12.08	
122.	Разработка инструктивно-методических рекомендаций (положения) по сбору и предоставлению информации в рамках мониторинга операторами муниципального и школьного уровня	МОНиМП РА, МОУО	Инструктивно-методические рекомендации	1.04.08	30.04.08	
123.	Инструктивно-методическое письмо о подготовке педагогов-тьюторов дис-	МОНиМП РА, ГУ РА	Инструктивно-методическое письмо	1.12.08	31.12.08	

	танционного обучения	«РЦОКО»				
Работа со СМИ						
124.	Организация работы со СМИ по информированию общественности о необходимости проведения оптимизации сети ОУ, освещение мероприятий программы	МОНиМП РА, ГУ РА «РЦОКО»	Публикации в СМИ	1.02.08	31.12.08	
125.	Подготовка публикаций в СМИ по вопросам общественного участия в управлении образованием	МОНиМП РА, МОУО	Публикации в СМИ	1.02.08	31.12.08	
126.	Освещение результатов мониторинга в СМИ	МОНиМП РА, МОУО	Публикации в СМИ	1.02.08	31.12.08	
127.	Освещение хода реализации КПМО в РА	МОНиМП РА, МОУО	Публикации в СМИ	1.02.08	31.12.08	